



Objetivo General

Conocer el gran proceso de la obra pública mediante el análisis de los elementos que integran etapas, procesos y procedimientos.

Objetivos particulares

- Revisar el marco legal federal que rige la realización de proyectos y obras públicas.
- Revisar la regulación, la operación y/o la administración establecida en Ley y reglamento para dependencias y/o entidades del gobierno federal.
- Identificar los procesos de planeación y de licitación pública y contratación.

Alcance del tema:

- La revisión de legislación y procesos desde dos perspectivas: iniciativa privada y sector público.
- Análisis del marco legal federal de la obra pública.
- Etapas de los procesos de planeación, programación, licitación pública y contratación de obras públicas.
- Desarrollo de ejercicios relacionados con la planeación, programas de trabajo, licitación pública y contratación.

Dirigido a:

Personal operativo y/o directivo tanto de empresas contratistas como de instituciones del sector público que participan directamente en procesos de planeación, licitación pública y contratación.

Beneficios:

El participante contará con herramientas que le permitirán reconocer y estudiar los diferentes elementos que intervienen en los procesos de planeación, programación, licitación pública y contratación de obras y proyectos.

Ponente:

Ing. César Mauricio Calvo Lugo

Duración: 20 horas

Programación:

14, 15, 21, 22 y 23
de Agosto de 2017

Horario:

Lunes, martes, miércoles
de 17:00 a 21:00 horas

Incluye:

- Material didáctico
- Constancia de participación con valor curricular cumpliendo con el 80% de asistencia
- Coffe-break

Cuotas:

Socios:

\$ 3,000.00 + IVA

No socios:

\$ 3,500.00 + IVA

Estudiantes de Licenciatura:

\$ 1,750.00 + IVA

Realice su pago a favor del:

CTRO. DE ACT. PROF. E INNOVA. TEC.
DEL CICM, A. C.

- **BANCOMER**

Cuenta: 0131373196

Clabe: 012-180-001-313-731-960

- **BANAMEX**

Cuenta: 4777 45998

Clabe: 002-180-477-700-459-981

- *Vía telefónica y/o en CAPIT.*

El CAPIT se reserva el derecho de cancelar o posponer el curso al no cubrirse el mínimo de asistencia.

CONTENIDO



CONTENIDO

Introducción General

PARTE UNO

1. Marco legal de las obras públicas

- 1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constituciones de los estados.
- 1.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento
- 1.3 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- 1.4 Normatividad aplicable

PARTE DOS

2. Proceso de la obra pública

- 2.1 Planeación
 - 2.1.1 Objetivo del proceso de planeación
 - 2.1.2 Insumos del proceso de planeación
 - 2.1.3 Subprocesos (Actividades y responsables)
 - 2.1.4 Productos del proceso de planeación
- 2.2 Licitación pública
 - 2.2.1 Objetivo del proceso de licitación
 - 2.2.2 Etapas del proceso de licitación (Subprocesos)
 - 2.2.3 Procedimientos de licitación pública
 - 2.2.4 Carácter del procedimiento
 - 2.2.5 Insumos y productos del proceso de licitación pública
 - 2.2.6 Etapas del procedimiento de contratación
- 2.3 Contratación
 - 2.3.1 Formalización de contratos
 - 2.3.2 Modificación de contratos

2.4 Comité de Obras Públicas

- 2.4.1 Integración (Art. 26 del RLOPSRM)
- 2.4.2 Funciones (Art. 30 del RLOPSRM)

PARTE TRES

3. Miscelánea

- 3.1 Compranet
- 3.2 Normatividad en materia de adquisiciones
- 3.3 Investigación de mercado
- 3.4 Bitácora de obra
- 3.5 Otros

PARTE CUATRO

4. Evaluación

- 4.1 Ejercicio "Examen del tema Proceso de la obra pública"

Bibliografía:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
- Manual administrativo de aplicación general en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas